



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445 DEL 01/07/2026

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Unità Proponente: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

OGGETTO: FORNITURA E POSA DEI NUOVI CANESTRI, COPRISPIGOLO IN GOMMA E TRACCIATURA CAMPO DA BASKET NELLA PISTA AD USO POLIVALENTE UBICATA IN LOC. SANTA LUCIA NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP C27D23000020004 - CIG BBC130A333 - VARIANTE PER INTEGRAZIONE FORNITURA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 27/06/2024 con il quale è stato nominato Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici, l'Ing. Valentina Perrone;

VISTE e RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 20/12/2024, con la quale si aggiorna il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati, nel quale è inserito il presente progetto;

PREMESSO che:

- la pavimentazione dell'impianto in oggetto, situato nella frazione di Santa Lucia, risulta essere seriamente danneggiata al limite della praticabilità. La parte superficiale ha subito un importante deterioramento e di conseguenza, vengono a mancare gli standard di sicurezza necessari al pubblico utilizzo.

- per quanto descritto, risulta necessario eseguire un intervento di rifunzionalizzazione e riqualificazione, che riguarda sia la pavimentazione, fortemente deteriorata, che i tabelloni dei canestri, anch'essi in stato di deperimento;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 09/10/2025 con la quale è stato approvato *il progetto in un unico livello esecutivo relativo all'intervento denominato **"RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA "PISTA" AD USO POLIVALENTE UBICATA IN LOC. SANTA LUCIA NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO"*** per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 125.724,76 quale importo lavori ed € 74.275,24 quali somme a disposizione;

RICHIAMATA nelle premesse e nel disposto, la Determinazione Dirigenziale n. 660 del 06/11/2025, a rettifica di "Mero errore materiale";

RICHIAMATA nelle premesse e nel disposto, la Determinazione Dirigenziale n. 61 del 28/01/2026, con la quale si affidano i lavori in oggetto all'Operatore Economico "EDILCOSTRUZIONI SRL" con sede legale in Via dello SPUNTONE, 8/A – 53034 COLLE di Val d'ELSA (SI) – P.I. 01550690521;

CONSIDERATO che come previsto dal progetto, si rende necessaria la sostituzione dei tabelloni e dei canestri visto lo stato di degrado degli stessi, mantenendo i supporti a traliccio preesistenti, e la tracciatura del campo da basket;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 345 del 22/05/2026, con la quale si affida all'Operatore Economico "PLAYECO SRL" con sede legale in Via Aldo Moro, 10 – 52011 Soci (AR) - P.I. 02415480512, la "Fornitura e posa dei nuovi canestri, coprispigolo in gomma e tracciatura campo da basket nella pista ad uso polivalente ubicata in Loc. Santa Lucia nel Comune di San Gimignano", la fornitura e posa in oggetto, alle condizioni di cui all'offerta di € 6.480,00 oltre IVA 22% compresi oneri per la sicurezza, così per un totale di € 7.905,60;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 401 del 17/06/2026, con la quale si autorizza il subappalto a favore di "THE UNIVERSAL KEY s.a.s, Via Nazionale, 50 – 05015 FABRO (TR) P. IVA 01271620559, per la posa inerente la fornitura in oggetto;

CONSIDERATA l'esigenza di dover sostituire i telai dei tabelloni, ritenuti non idonei in fase di montaggio, e la conseguente realizzazione degli stessi dall'Operatore Economico affidatario della fornitura, nonché ulteriore coprispigolo in gomma;

DATO atto che in seguito alla variante resasi necessaria, inerente la fornitura dei telai per i tabelloni e l'ulteriore coprispigolo in gomma, la nuova offerta è di ammonta ad € 2.870,00 oltre IVA 22%, così per un totale di € 3.501,40, presente in atti;

DATO atto che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 9.350,00 oltre IVA 22%, così per un totale di € 11.407,00;

RICHIAMATO il D. Lgs. 36/2023 e in particolare l'art. 120 c. 1 e c. 2;

DATO atto che la variante rientra nella casistica di cui l'art. 120 comma 1 lett. B punto 1, poiché la sopravvenuta necessità di sostituire i telai dei tabelloni, non prevista nell'appalto iniziale, laddove evasa con un cambiamento del contraente nel contempo:

- sarebbe risultata impraticabile per motivi economici e tecnici, visto che il soggetto individuato conosce già l'intervento, essendo incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 22/05/2026 per la fornitura in oggetto;
- avrebbe comportato per la stazione appaltante un sostanziale incremento dei costi e dei tempi, in quanto si sarebbe resa necessaria la ricerca di un altro operatore economico e la conseguente offerta e stesura di atti;

DATO atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, attestandosi, come sopradetto, al 44,29%;

DATO ATTO che:

- il CUP assegnato all'intervento è C27D23000020004
- il CIG relativo alla procedura è BBC130A333;
- è stato acquisito il DURC numero di prot. INAIL_54062341 con scadenza validità il 05/09/2026, dal quale risulta che le istruttorie INPS e INAIL della suddetta ditta sono regolari;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e smi;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare la premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare, per quanto sopra descritto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico "PLAYECO SRL" con sede legale in Via Aldo Moro, 10 –

52011 Soci (AR) - P.I. 02415480512, l'integrazione alla precedente fornitura in oggetto, composta dai telai per i tabelloni dei canestri ed il mancante coprispigo in gomma, alle condizioni di cui all'offerta acquisita dell'ente per un importo di € 9.350,00 oltre IVA 22%, così per un totale di € 11.407,00;

3. di sub-impegnare a favore dell' Operatore Economico "PLAYECO SRL" con sede legale in Via Aldo Moro, 10 – 52011 Soci (AR) - P.I. 02415480512, la somma di € 11.407,00 come segue:

- impegno 424/2026 Capitolo 3504/4 sul bilancio anno 2026;

4. di dare atto che:

- il CUP assegnato all'intervento è C27D23000020004

- il CIG relativo alla procedura è BBC130A333;

5. di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale/sottoscrizione di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

6. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019);

8. di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, debitamente vistata dal responsabile del servizio e nei limiti della somma impegnata, entro 30 gg dall'arrivo al protocollo generale e comunque dopo l'acquisizione di tutta la documentazione richiesta e dopo il controllo della regolarità contributiva;

9. di dare atto che il prestatore d'opera assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

IL DIRIGENTE
PERRONE VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)