



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 464 DEL 13/07/2026

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Unità Proponente: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PONTE DI PESCILLE - SAN GIMIGNANO - CUP C25F25000470004 - CIG BA0EFA35AF - VARIANTE PER SERVIZI AGGIUNTIVI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 27/06/2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

VISTO il D.I.P, redatto dal RUP Ing. Valentina Perrone, da cui emerge che l'importo complessivo del QTE per il servizio denominato "Intervento di adeguamento strutturale e funzionale del Ponte di Pescille – Comune di San Gimignano" è pari ad € 380.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il suddetto Documento di Indirizzo Progettuale, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 41, comma 2 e 3, nonché dell'art. 3 dell'Allegato I.7, del D.Lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 125 del 23/02/2026, con la quale si affida il "Servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento di adeguamento strutturale e funzionale del Ponte di Pescille – Comune di San Gimignano" all'Operatore Economico "Studio Micheloni Srl" – Via Gramsci, 20 – 50055 Lastra a Signa (Firenze) - P. IVA 06470690485;

RITENUTA necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 14-bis L. n. 241/1990 per le finalità di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica - CUP C25F25000470004 (Prot. 7801 del 10/04/2026);

PRESO atto dei pareri favorevoli espressi da:

- Fibercop (Prot. n. 8528 del 21/04/2026);
- SABAP (Prot. n. 9838 del 11/05/2026);
- Acque Spa (Prot. n. 9873 del 11/05/2026);
- Commissione Comunale per il Paesaggio (Prot. n. 10466 del 19/05/2026);

CONSIDERATO il parere espresso dalla Regione Toscana – Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Valdarno Superiore (Prot. n. 9540 del 07/05/2026), con il quale si comunica che:

- si esprime parere favorevole di massima dettando di seguito le prescrizioni e le condizioni che dovranno essere recepite nella successiva fase progettuale da sottoporre allo scrivente Settore, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione con concessione idraulica tramite il portale SIDIT FE:

- *elaborati di dettaglio relativi alle lavorazioni e agli apprestamenti di cantiere che si prevedono in alveo ai fini del consolidamento dell'opera stradale e ai fini del consolidamento delle sponde (sezioni quotate stato attuale, modificato e sovrapposto);*
- *apposito studio di compatibilità idraulica come richiesto dalle NTC 2018, dove sia messa in evidenza, nello stato di progetto, la frequenza probabile (1/Tr) degli eventi che garantiscono il franco previsto dalla succitata Norma.*

Infine si comunica che da una preliminare verifica amministrativa il ponte di cui trattasi risulta privo di Concessione Demaniale; è necessario pertanto che Codesto Comune regolarizzi l'occupazione del demanio presentando apposita istanza.

DATO atto che in seguito alla variante resasi necessaria, inerente il "Servizio di rilievo topografico, verifica idraulica e predisposizione pratica per concessione demaniale del Ponte di Casanova di Pescille", la nuova offerta dell'Operatore Economico "Studio Micheloni Srl" – Via Gramsci, 20 – 50055 Lastra a Signa (Firenze) - P. IVA 06470690485 è di € 7.500,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4% IVA 22%, così per un totale di € 9.516,00, presente in atti;

DATO atto che il nuovo importo contrattuale è pari a € 49.500,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4% oltre IVA 22%, così per un totale di € 62.805,60;

DATO atto che la variante rientra nella casistica di cui l'art. 120 comma 1 lett. B punto 1, poiché la sopravvenuta necessità di sostituire i telai dei tabelloni, non prevista nell'appalto iniziale, laddove evasa con un cambiamento del contraente nel contempo:

- sarebbe risultata impraticabile per motivi economici e tecnici, visto che il soggetto individuato conosce già l'intervento, essendo incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 22/05/2026 per la fornitura in oggetto;
- avrebbe comportato per la stazione appaltante un sostanziale incremento dei costi e dei tempi, in quanto si sarebbe resa necessaria

DATO atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, attestandosi, come sopradetto, al 17,86%;

DATO ATTO che:

- il CUP assegnato all'intervento è C25F25000470004
- il CIG relativo alla procedura è BA78B277B1;
- è stato acquisito il DURC numero di prot. INAIL_54991476 con scadenza validità il 10/11/2026, dal quale risulta che le istruttorie INPS, INAIL e CNCE della ditta suddetta sono regolari;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e smi;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di approvare la premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023, la variante resasi necessaria, inerente il "Servizio di rilievo topografico, verifica idraulica e predisposizione pratica per concessione demaniale del Ponte di Casanova di Pescille – Comune di San Gimignano", all'Operatore Economico "Studio Micheloni Srl" – Via Gramsci, 20 – 50055 Lastra a Signa (Firenze) - P. IVA 06470690485 per un importo totale di € 49.500,00 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per complessivi € 62.805,60;
3. di impegnare sul B.P. 2026, al Cap. 3101/6 la somma di € 62.805,60;
4. di dare atto che:
 - che il CUP relativo all'intervento è C25F25000470004;
 - che il CIG relativo all'intervento è BA78B277B1;

5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla presente determinazione, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE
PERRONE VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Determinazione N. 464 del 13/07/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PONTE DI PESCIFFE - SAN GIMIGNANO - CUP C25F25000470004 - CIG BA0EFA35AF - VARIANTE PER SERVIZI AGGIUNTIVI .

Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come segue:

Tipo	Bilancio	Numero	Bilancio/PEG	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	2026	988	3101/6	SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI ADEGUAMENTO PONTE DI PESCIFFE - SAN GIMIGNANO - CUP C25F25000470004 - CIG BA0EFA35AF - VARIANTE PER SERVIZI AGGIUNTIVI	STUDIO MICHELONI SRL	62.805,60

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva

14/07/2026

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)