



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 421 DEL 23/06/2026

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Unità Proponente: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO PER IL CAMPO DA CALCIO CHELLINO, CON LA TRASFORMAZIONE DEL FONDO IN ERBA NATURALE, IN UN MANTO DI ERBA ARTIFICIALE - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO - CUP C22H23000350004 - CIG B6AD12A31F

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 27/06/2024 con il quale è stato nominato Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio l'Ing. Valentina Perrone;

VISTE e RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTI gli art. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

RICHIAMATE integralmente:

- la Determina Dirigenziale n. 436 del 20/07/2023, è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva in unico livello, DL, CSP e CSE, relativamente ai lavori per la "rifacimento del manto per il campo da calcio denominato "Chellino", con la trasformazione del fondo in erba naturale, in un manto in erba artificiale" all'Operatore Economico "ARCHITETTO GIOVANNI DI FIORE", sede

in Via Lodovico il Moro, 55 – 20143 Milano (MI) - C.F.: DFR GNN 89R22 F839 U, e P.I. 10456190965, per un importo pari ad € 10.900,00, oltre cassa previdenza 5%, oltre marca da bolla da € 2,00 per complessivi € 11.447,00

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 20/03/2025 è stato approvato il progetto costituito da un unico livello di progettazione, denominato “rifacimento del manto per il campo da calcio del Chellino, con la trasformazione del fondo in erba naturale, in un manto di erba artificiale”, redatto dall’Arch. Giovanni di Fiore, avente un QE di complessivi € 450.000,00

- la Determina Dirigenziale n. 482 del 24/07/2025 i lavori di “rifacimento del manto per il campo da calcio del Chellino, con la trasformazione del fondo in erba naturale, in un manto di erba artificiale”, venivano affidati all’Operatore Economico “TAGLIAPIETRA Srl”, con sede legale in Buttrio (UD), S.R. 56 Centro Terrarossa, 8F - C.F. 01548280302 e P.I. 01548280302 per l'importo di € 260.869,58 (di cui € 6.256,85 quali Oneri per la Sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per complessivi € 318.260,70;

VISTI e RICHIAMATI:

- il contratto, sottoscritto in data 02/09/2025 – Rep. 2617;
- in verbale di inizio dei lavori, sottoscritto in data 05/09/2025;

VISTE, relativamente al SAL n.1 a tutto il 20/10/2025:

- la Determina Dirigenziale n. 655 del 04/11/2025 con la quale questi sono stati approvati;
- la Determina Dirigenziale n. 7 del 07/01/2026 con la quale gli importi sono stati liquidati;

RICHIAMATO il verbale di sospensione dei lavori, redatto in data 11/12/2025;

VISTE e RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 21/01/2026 con cui si approva la perizia di variante al progetto per l’intervento denominato “*rifacimento campo da calcio denominato "Chellino" in Loc. Santa Lucia*” redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni di Fiore, depositata in atti presso il Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici di questo Ente (Prot. n° 630/2026);

- la Determina Dirigenziale n. 54 del 27/01/2026 con la quale, a seguito della perizia di variante di cui sopra, veniva assunto un maggior impegno di spesa a favore dell’Operatore Economico “TAGLIAPIETRA Srl”, con sede legale in Buttrio (UD), S.R. 56 Centro Terrarossa, 8F - C.F. 01548280302 e P.I. 01548280302;

RICHIAMATO il verbale di ripresa dei lavori, redatto in data 02/03/2026;

VISTE, relativamente al SAL n.2 a tutto il 25/03/2026:

- la Determina Dirigenziale n. 223 del 31/03/2026 con la quale questi sono stati approvati;
- la Determina Dirigenziale n. 248 del 13/04/2026 con la quale gli importi sono stati liquidati;

DATO ATTO che i lavori si sono conclusi in data 17/04/2026, come risulta dal relativo verbale di ultimazione lavori redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Arch. Giovanni di Fiore, dall'impresa e dal RUP;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 350 del 25/05/2026 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 3° SAL corrispondente al finale e il CRE in cui si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che risulta un credito a favore dell'Operatore Economico di € 32.726,86 oltre IVA 10% per un totale di € 35.999,55;

VISTO l'art. 28 – PAGAMENTI A SALDO – del Capitolato Speciale d'Appalto che al comma 5 cita:

“Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi di polizze tipo approvati con Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 7, del Dlgs. 36/2023, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale predetto, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193.”

PRESO ATTO che l'Operatore Economico “TAGLIAPIETRA Srl”, con sede legale in Buttrio (UD), S.R. 56 Centro Terrarossa, 8F - C.F. 01548280302 e P.I. 01548280302, ha trasmesso a questo Ente e sono depositati in atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale:

- Garanzia fidejussoria n. 2026/13/6742145, quale garanzia della rata di saldo, rilasciata in data 12/06/2026 dalla Società ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Milano, via Traiano 18 – P.Iva 11998320011 – agenzia di Forlì “duomo” 418;
- Attestazione di congruità in edilizia, ex D.M. 143 del 25/06/2021, rilasciata con prot. 202600462SI00/3 del 05/06/2026 dalla Cassa Edile di Siena, che ne attesta l'esito POSITIVO;

VERIFICATA la regolarità della Fattura Elettronica n. 122/2026 del 22/06/202, emessa dall'Operatore Economico “TAGLIAPIETRA Srl”, con sede legale in Buttrio (UD), S.R. 56 Centro Terrarossa, 8F - C.F. 01548280302 e P.I. 01548280302, di importo € 32.726,86 oltre IVA 10% per un totale di € 35.999,55;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Prot. INPS_51238504 con scadenza validità il 17/10/2026, dal quale risulta che le istruttorie INPS, INAIL e CNCE dell'Operatore Economico suddetto sono REGOLARI;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che le funzioni relative alla figura del Responsabile del Progetto (RUP) sono ricoperte dalla sottoscritta Ing. Valentina Perrone.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) di richiamare integralmente quanto riportato in premessa;
- 2) di liquidare, per quanto sopra descritto, la Fattura Elettronica n. 122/2026 del 22/06/202, emessa dall'Operatore Economico "TAGLIAPIETRA Srl", con sede legale in Buttrio (UD), S.R. 56 Centro Terrarossa, 8F - C.F. 01548280302 e P.I. 01548280302, di importo € 32.726,86 oltre IVA 10% per un totale di € 35.999,55 mediante bonifico da effettuarsi sullo specifico conto corrente dedicato;
- 3) di dare atto che le spese di cui al punto 2) trovano copertura finanziaria come segue:
 - € 26.276,42 al Capitolo 2881/4, impegno 409/2026, sub-impegno 10/2026 - B.P. 2026
 - € 9.723,13 al Capitolo 2881/4, impegno 409/2026, sub-impegno 42/2026 - B.P. 2026
 - CUP C22H23000350004 - CIG B6AD12A31F
- 4) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (C.D. Legge di Bilancio 2019);
- 6) di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla presente determinazione, previa verifica della regolarità della relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e della regolarità contributiva dell'azienda;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili.

IL DIRIGENTE
PERRONE VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

