



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 522 DEL 07/08/2026

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Unità Proponente: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

OGGETTO: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CHECK POINT PER BUS TURISTICI IN PIAZZALE QUARONI, VIA BACCANELLA, COMUNE DI SAN GIMIGNANO - CUP C29F24000060004 " - CIG B8A29F363E - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO - DITTA "CAMPIGLI S.P.A."

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 27/06/2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Vista gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha fra i suoi obiettivi prioritari quello di garantire l'accessibilità al Sito Unesco in sicurezza, attivando un complesso di interventi fra loro coordinati, sia sugli approdi che sulle vie principali del sito;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 24/04/2025 con cui è stato approvato integralmente il Documento di Indirizzo progettuale redatto dal RUP Ing. Valentina Perrone ai sensi dell' art. 41 comma 2 e 3, nonché dell'art. 3 dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023;

Dato atto che, in esecuzione a quanto sopra è stato redatto il progetto di fattibilità, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 15.05.2025 e successivamente sottoposto a procedura di valutazione, conclusasi con esito positivo;

Dato atto che l'intervento è inserito nel DUP 2025/2027 – annualità 2025 per l'importo complessivo massimo di Euro 450.000,00;

Considerato che, con Delibera della Giunta Comunale n. 174 del 02/09/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "RIQUALIFICAZIONE CHECK POINT BUS TURISTICI PIAZZALE QUARONI, AREA BACCANELLA - SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - CUP C29F24000060004";

Richiamata integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 81 del 21/11/2025, con la quale è stata affidata la FORNITURA E POSA IN OPERA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CHECK POINT PER BUS TURISTICI AREA BACCANELLA, PIAZZALE QUARONI, COMUNE DI SAN GIMIGNANO - CUP C29F24000060004 – CIG B8A29F363E all'Impresa Campigli s.p.a., con sede legale in Empoli (FI), Via 1° Maggio n. 8 C.F. e P.IVA 00443660485, la fornitura e posa in opera relativa all'intervento di riqualificazione dell'area check point per bus turistici Area Baccanella, Piazzale Quaroni, Comune di San Gimignano, per un importo di € 118.000,00 oltre IVA 10%, così per un totale di € 129.800,00;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 251 del 13/04/2026 in cui si accerta l'entrata del contributo per "interventi di rigenerazione urbana a favore di Comuni Toscana Diffusa, Investimenti aggiuntivi L. 145/2018" assegnato all'Ente, pari a € 280.126,00, sul CUP C29F24000060004 - "RIQUALIFICAZIONE CHECK POINT BUS TURISTICI PIAZZALE QUARONI, AREA BACCANELLA - SAN GIMIGNANO";

Dato atto che il Contratto d'Appalto per la fornitura in oggetto è stato stipulato in data 29/12/2025, Rep. 2635 – Prot. 28080;

Visti:

- il verbale di consegna della fornitura di cui trattasi in data 28/01/2026;
- il verbale di sospensione della fornitura sottoscritto in data 28/01/2026;
- il verbale di ripresa della fornitura sottoscritto in data 22/04/2026;

Vista la Delibera di Giunta n. 121 del 04/06/2026 con cui veniva approvata la perizia di variante relativa al progetto dell'intervento in oggetto;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 378 del 09/06/2026 in cui veniva impegnata all'impresa Campigli s.p.a., con sede legale in Empoli (FI), Via 1° Maggio n. 8 C.F. e P.IVA 00443660485 della fornitura e posa per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 30.736,20 oltre I.V.A. di legge che eleva l'importo complessivo dell'appalto ad € 148.736,20 oltre IVA di legge;

Visto il Verbale di Fine Lavori firmato dal Direttore Lavori Ing. Filippo Luchini e da Francesco Campigli per conto dell'impresa Campigli s.p.a., con sede legale in Empoli (FI), Via 1° Maggio n. 8 C.F. e P.IVA 00443660485 in data 30/07/2026, in cui venivano assegnati ulteriori 30 giorni per l'esecuzione di opere di finitura;

Verificata la regolarità della Fattura Elettronica n. 2/1287 del 09/07/2026 relativa alla I# trance di fornitura, emessa dall'impresa Campigli s.p.a., con sede legale in Empoli (FI), Via 1° Maggio n. 8 C.F. e P.IVA 00443660485, di importo pari ad € 53.100,00 oltre IVA 22% per un totale di € 58.410,00;

Richiamato l'art. 13, comma 1 e 2 del Capitolato di gara e dato atto che il DL ha accettato i materiali forniti e posati;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INPS_51041840 con scadenza validità il 06/10/2026, dal quale risulta che le istruttorie INPS, INAIL e CNCE dell'Operatore Economico suddetto sono regolari;

Dato atto che Responsabile Unico del Progetto per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto è la sottoscritta Ing Valentina Perrone;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii., visto che la procedura di affidamento ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore del nuovo codice;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "TUEL";

DETERMINA

1. di richiamare integralmente quanto riportato in premessa;

2. di liquidare, per quanto sopra descritto, la Fattura Elettronica n. 2/1287 del 09/07/2026 relativa alla I# tranne di fornitura, emessa dall'impresa Campigli s.p.a., con sede legale in Empoli (FI), Via 1° Maggio n. 8 C.F. e P.IVA 00443660485, di importo pari ad € 53.100,00 oltre IVA 22% per un totale di € 58.410,00, che trova copertura finanziaria B.P. 2026, al Cap. 3105/5, impegno 415/2026, sub-impegno 29/2026 CUP C29F24000060004 - CIG B8A29F363E;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) e s.m.i.;

4. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

5. di dare atto che il RUP è l'Ing. Valentina Perrone.

IL DIRIGENTE
PERRONE VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Determinazione N. 522 del 07/08/2026

OGGETTO: "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CHECK POINT PER BUS TURISTICI IN PIAZZALE QUARONI, VIA BACCANELLA, COMUNE DI SAN GIMIGNANO - CUP C29F24000060004 " - CIG B8A29F363E - LIQUIDAZIONE I° ACCONTO - DITTA "CAMPIGLI S.P.A.".

Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come segue:

Tipo	Bilancio	Numero	Bilancio/PEG	Descrizione	Beneficiario	Importo
Liquidazione	2026	3374	3105/5	Lavori per intervento di riqualificazione area check point bus turistici in p.le Quaroni e via Baccanella – 1 acconto	CAMPIGLI S.P.A.	58.410,00

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva

10/08/2026

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(CESARI FRANCESCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)